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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Юсьвинского муниципального округа
Пермского края

22.11.2024                                                                                                   № 709

О реализации регионального проекта «Развитие инфраструктуры в сфере образования» в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края
	
[bookmark: _GoBack]В целях реализации в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края направления «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» регионального проекта «Развитие инфраструктуры в сфере образования» государственной программы Пермского края «Образование и   молодежная политика», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1318-п, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», руководствуясь пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №   131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Юсьвинского муниципального округа Пермского края, администрация Юсьвинского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять участие в реализации направления «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования»  регионального проекта «Развитие инфраструктуры в сфере образования» по проведению капитального ремонта здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой» по адресу: 619170, Пермский край, с. Юсьва, ул. Советская, д. 31».
2.  Создать рабочую группу по реализации направления «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» регионального проекта «Развитие инфраструктуры в сфере образования» по проведению капитального ремонта здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой» по адресу: 619170, Пермский край, с. Юсьва, ул. Советская, д. 31» (далее – рабочая группа).
3.  Утвердить прилагаемые:
3.1.   Положение о рабочей группе по реализации направления «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования»  регионального проекта «Развитие инфраструктуры в сфере образования» по проведению капитального ремонта здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой» по адресу: 619170, Пермский край, с. Юсьва, ул. Советская, д. 31»;
3.2.   Состав рабочей группы по реализации направления «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования»  регионального проекта «Развитие инфраструктуры в сфере образования» по проведению капитального ремонта здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой» по адресу: 619170, Пермский край, с. Юсьва, ул. Советская, д. 31»;
3.3.   план мероприятий («дорожную карту») по реализации направления «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования»  регионального проекта «Развитие инфраструктуры в сфере образования» по проведению капитального ремонта здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой» по адресу: 619170, Пермский край, с. Юсьва, ул. Советская, д. 31».
4.   Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Юсьвинские вести» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Юсьвинский муниципальный округ Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Петухову Н.В., заместителя главы администрации округа по социальному развитию.

Глава муниципального округа – 
глава администрации  Юсьвинского
муниципального округа Пермского края         			         Н.Г. Никулин





















УТВЕРЖДЕНО
 постановлением администрации 
Юсьвинского муниципального округа
Пермского края
от 22.11.2024 № 709

[bookmark: P36]ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей группе по реализации направления «Модернизация школьных систем образования» регионального проекта «Развитие инфраструктуры в сфере образования» по проведению капитального ремонта здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой» по адресу: 619170, Пермский край, с. Юсьва, ул. Советская, д. 31»

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, полномочия и порядок организации рабочей группы по реализации направления «Модернизация школьных систем образования» регионального проекта «Развитие инфраструктуры в сфере образования» по проведению капитального ремонта здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой» по адресу: 619170, Пермский край, с. Юсьва, ул. Советская, д. 31» (далее – рабочая группа, МБОУ «Юсьвинская СОШ»).
1.2. Рабочая группа создана в целях реализации в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края мероприятий направления «Модернизация школьных систем образования»  регионального проекта «Развитие инфраструктуры в сфере образования» государственной программы Пермского края «Образование и   молодежная политика», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1318-п, в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» по проведению капитального ремонта здания МБОУ «Юсьвинская СОШ».

II. Задачи и функции рабочей группы

2.1. Основной задачей рабочей группы является осуществление контроля за реализацией мероприятий по модернизации школьных систем образования регионального проекта «Развитие инфраструктуры в сфере образования» в Юсьвинском муниципальном округе Пермского края по проведению капитального ремонта здания МБОУ «Юсьвинская СОШ».
2.2. При выполнении возложенных задач рабочая группа осуществляет следующие функции:
2.2.1.  разрабатывает рекомендации для общеобразовательного учреждения в соответствии с задачами, возложенными на рабочую группу;
2.2.2.  осуществляет контроль за своевременным и качественным выполнением плана мероприятий («Дорожной карты») по проведению капитального ремонта здания МБОУ «Юсьвинская СОШ».

III. Права рабочей группы

3.1. Рабочая группа имеет право в установленном порядке осуществлять контроль за реализацией мероприятий по модернизации школьных систем образования регионального проекта «Развитие инфраструктуры в сфере образования» по проведению капитального ремонта здания МБОУ «Юсьвинская СОШ».
IV. Состав и полномочия рабочей группы

4.1.  Рабочая группа состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов рабочей группы.
4.2.  Председатель рабочей группы руководит деятельностью рабочей группы, несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач и функций.
4.3.  Секретарь рабочей группы:
4.3.1.  оповещает членов рабочей группы о сроках и времени проведения заседаний;
4.3.2.  доводит до сведения членов рабочей группы вопросы повестки очередного заседания;
4.3.3.  ведет и оформляет протоколы заседаний рабочей группы;
4.3.4.  заверяет выписки из протоколов заседаний;
4.3.5.  исполняет иные поручения председателя рабочей группы, а в его отсутствие – заместителя председателя рабочей группы по вопросам, входящим в компетенцию рабочей группы.
4.4.  Члены рабочей группы имеют право:
4.4.1.  выступать и вносить предложения по обсуждаемым вопросам на заседании рабочей группы;
4.4.2.  использовать в своей деятельности информацию, полученную в рамках работы рабочей группы;
4.4.3.  разрабатывать и вносить на обсуждение проекты решений по вопросам деятельности рабочей группы.
4.4. Члены рабочей группы принимают участие в заседании рабочей группы лично. В случае невозможности присутствовать на заседании рабочей группы члены обязаны уведомить об этом секретаря рабочей группы.
V. Порядок работы рабочей группы

5.1.  Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
5.2.  Заседание рабочей группы проводится ее председателем, а в его отсутствие – заместителем председателя рабочей группы.
5.3.  Заседание является правомочным, если на нем присутствует более половины членов рабочей группы.
5.4.  Работа рабочей группы организуется в форме заседаний, совещаний членов рабочей группы (в том числе с использованием аудио- и видеосвязи).
5.5.  Внеочередные заседания рабочей группы могут быть инициированы по решению председателя или членами рабочей группы.
5.6.  Решения рабочей группы оформляются протоколом заседания рабочей группы, который подписывается председателем и секретарем рабочей группы.










































УТВЕРЖДЕНА
 постановлением администрации 
Юсьвинского муниципального округа
Пермского края
от 22.11.2024 № 709

СОСТАВ 
рабочей группы по реализации направления «Модернизация школьных систем образования» регионального проекта «Развитие инфраструктуры в сфере образования» по проведению капитального ремонта здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой» по адресу: 619170, Пермский край, с. Юсьва, ул. Советская, д. 31»
	Петухова
Наталия Валентиновна
	
	Заместитель главы администрации округа по социальному развитию, председатель

	Якимова
Ольга Владимировна
	
	Начальник управления образования администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края, заместитель председателя

	Власов Николай Иванович
	
	Заведующий сектором аналитики и контроля управления образования администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края, секретарь

	Члены рабочей группы:
	
	

	Ладанов Николай Викторович

	
	Заместитель главы администрации округа по инфраструктуре и территориальному развитию

	Шидловская
Наталья Юрьевна
	
	Заместитель главы администрации округа по экономическому развитию  

	Власова Татьяна Евгеньевна
	
	Заместитель главы администрации округа по финансовой и налоговой политике, начальник финансового управления

	Бабин Артем Валерьевич
	
	Заведующий юридического отдела администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края

	Казанцев Михаил Николаевич
	
	Руководитель муниципального казенного учреждения Юсьвинского муниципального округа Пермского края «Управление дорожного хозяйства и капитального строительства»

	Баяндина Ирина Анатольевна
	
	Руководитель муниципального казенного учреждения Юсьвинского муниципального округа Пермского края «Единый учетный центр»

	Аникина
Наталья Михайловна
	
	Директор МБОУ «Юсьвинская СОШ»










УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации 
Юсьвинского муниципального округа
Пермского края
от 22.11.2024 № 709

План мероприятий («Дорожная карта»)
по реализации направления «Модернизация школьных систем образования» регионального проекта «Развитие инфраструктуры в сфере образования» по проведению капитального ремонта здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени народной артистки РФ А.Г. Котельниковой» по адресу: 619170, Пермский край, с. Юсьва, ул. Советская, д. 31»
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный
	Результат
	Срок

	1. Организационные мероприятия до выполнения работ по капитальному ремонту

	1.1.
	Создание рабочей группы по реализации мероприятий проекта в администрации муниципального округа
	Администрация Юсьвинского муниципального округа Пермского края
	Создана рабочая группа 
	ноябрь 2024 г.

	1.2.
	Организация и проведение заседаний рабочей группы
	Председатель рабочей группы
	Работает рабочая группа
	Не реже 1 раза в квартал

	1.3.
	Организация работы «Горячей линии» по вопросам капитального ремонта и оснащения 
	Директор МБОУ «Юсьвинская СОШ»
	Работает «Горячая линия»
	С января 2025 г.

	1.4.
	Создание школьной рабочей группы по реализации мероприятий проекта
	Директор МБОУ «Юсьвинская СОШ»
	Создана рабочая группа
	ноябрь 2024 г.

	1.5.
	Организация и проведение заседаний школьной рабочей группы
	Директор МБОУ «Юсьвинская СОШ»
	Работает рабочая группа
	По отдельному плану

	1.6.
	Разработка плана проведения дополнительного профессионального образования педагогических работников по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2
части 5 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и (или)
обучения управленческих команд, состоящих из представителей администрации и
педагогических работников объекта капитального ремонта
	Директор МБОУ «Юсьвинская СОШ», Управление образования
	Готов план 
	До 20.04.2024 г.

	1.7.
	Направление заявки в МОиН ПК на организацию дополнительного профессионального образования педагогических работников в соответствии с планом
	Управление образования
	Направлена заявка  
	До 26.04.2024 г.

	1.8.
	Проведение анализа потребности  обновления 100 % учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности
	Директор МБОУ «Юсьвинская СОШ»
	Готов дефектный акт 
	До 18.10.2025 г.

	1.9.
	Направление в МОиН ПК заявки на приобретение учебников и учебных пособий взамен ветхих и дефектных
	Директор МБОУ «Юсьвинская СОШ», Управление образования
	Готов дефектный акт
	До 18.10.2025

	1.10.
	Разработка плана мероприятий по привлечению обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта
	Директор МБОУ «Юсьвинская СОШ»
	Готов план
	Ноябрь 2024 г.

	1.11.
	Создание инициативной группы из числа родителей по освещению хода капитального ремонта
	Директор МБОУ «Юсьвинская СОШ»
	Создана инициативная группа
	Июнь 2025 г.

	1.12.
	Проведение конкурса среди обучающихся на лучший рисунок на тему: «Дизайнерские и иные решения в оформлении пространств школы»
	Директор МБОУ «Юсьвинская СОШ»
	Оформление пространств школы
	Март 2025 г.

	1.13.
	Проведение анализа потребности обеспечения требований к антитеррористической защищённости объекта (территории), утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. № 1006
	Директор МБОУ «Юсьвинская СОШ», Управление образования
	Готова информационно-аналитическая справка 
	До 01.09.2025

	1.14.
	Создание на сайте образовательной организации страницы по проведению капитального ремонта
	Директор МБОУ «Юсьвинская СОШ»
	Публикация информации о ходе подготовки и проведения ремонта и оснащения
	Май 2025 г.

	2. Организация образовательного процесса на период проведения капитального ремонта

	2.1.
	Формирование плана по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся МБОУ «Юсьвинская СОШ» и направление в МОиН ПК
	Управление образования
	Готов план
	До 01.03.2025 г.

	2.2.
	Проведение мероприятий по созданию условий в принимающих ОО:
- оценка состояния учебных кабинетов, мебели, оргтехники;
- проведение необходимых ремонтных работ;
- доукомплектование необходимым оборудованием
	Школьная рабочая группа
	ОО готовы к приёму
	До 01.03.2025 г.

	2.3.
	Проведение мероприятий по обеспечению подвоза обучающихся:
- определение численности обучающихся, нуждающихся в подвозе;
- разработка и согласование маршрута
	Директор МБОУ «Юсьвинская СОШ»
	Подвоз организован
	До 01.03.2025 г.

	2.4.
	Составление плана и схемы организации горячего питания учащихся на время капитального ремонта
	Директор МБОУ «Юсьвинская СОШ»
	Готов план 
	До 01.03.2025 г.

	2.5.
	Разработка мероприятий по перевозке мебели и оборудования в принимающие ОО
	Директор МБОУ «Юсьвинская СОШ»
	ОО готовы к приёму
	До 01.03.2025 г.

	2.6.
	Организация работы педагогических и иных сотрудников школы, в соответствии с требованиями трудового законодательства
	Директор МБОУ «Юсьвинская СОШ»
	Приказ об организации работы педагогических и иных сотрудников школы, дополнительные соглашения к трудовым договорам
	До 01.06.2025 г.

	2.7.
	Определение потребности в оборудовании в соответствии с Перечнем, утверждённым приказом Минпросвещения России от 06.09.2022 г. № 804
	Директор МБОУ «Юсьвинская СОШ»
	Сформирован перечень необходимого оборудования
	До 01.09.2024 г.

	2.8.
	Направление перечня средств обучения и воспитания в МОиН ПК на согласование – 
	Управление образования
	Перечень направлен в МОиН
	До 26.04.2024

	2.9.
	Подготовка аукционной документации на поставку товаров с целью оснащения объекта средствами обучения и воспитания, учебниками и учебными пособиями
	Директор МБОУ «Юсьвинская СОШ», МКУ «Единый учетный центр»
	Готова аукционная документация, проведены закупочные процедуры

	Ноябрь - декабрь 2024 г.

	2.10.
	Заключение контрактов с подрядчиками на поставку оборудования
	Директор МБОУ «Юсьвинская СОШ»
	Контракты заключены
	До 31.01.2025 г.

	3. Выполнение работ по капитальному ремонту и оснащению

	3.1.
	Представление в МОиН ПК информации о потребности в предельных объемах финансирования на год с помесячной разбивкой
	Управление образования
	Направлена информация
	декабрь 2024 г.

	3.2.
	Подготовка документации для проведения аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту объекта
	Директор МБОУ «Юсьвинская СОШ», МКУ «Единый учетный центр»
	Закупочные процедуры проведены
	Ноябрь - декабрь 2024 г.

	3.3.
	Заключение контракта (договора) с подрядной организацией на выполнение работ по капитальному ремонту школы
	Директор МБОУ «Юсьвинская СОШ»
	Заключен контракт (договор)
	До 31.01.2025 г.

	3.4.
	Размещение подрядчиком на информационном щите  QR-кода со ссылкой на сайт ОО 
	Подрядчик
	Размещён информационный щит с  QR-кодом
	Июнь 2025 г.

	3.5.
	Составление и согласование плана-графика проведения ремонтных работ
	Подрядчик, 
	Согласован план-график
	Июнь 2025 г.

	3.6.
	Организация строительного контроля
	Директор МБОУ «Юсьвинская СОШ»
	Заключен договор со специализированной организацией
	Июнь 2025 г.

	3.7.
	Контроль проведения строительно-монтажных работ в соответствии с планом-графиком
	Рабочая группа администрации, Директор МБОУ «Юсьвинская СОШ»
	Контроль осуществляется
	Постоянно

	3.8.
	Предоставление еженедельного мониторинга в МОиН ПК с приложением фотографий
	Директор МБОУ «Юсьвинская СОШ», Управление образования
	Направляется  мониторинга
	Постоянно (еженедельно с даты начала работ)

	3.9.
	Ведение процедур контрактации на портале в системе мониторинга по закупкам товаров, работ, услуг
	МКУ «Единый учетный центр»
	Ведётся контрактация
	Постоянно

	3.10.
	Предоставление в МОиН ПК ежеквартального отчета о расходах по форме, установленной в Соглашении (в электронном бюджете)
	МКУ «Единый учетный центр», Управление образования
	Направляется отчёт в электронном бюджете
	Ежеквартально, не позднее 05 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала, за IV квартал - не позднее 10 января очередного года

	3.11.
	Подготовка аукционной документации, проведение  закупочных процедур по приобретению оборудования
	МКУ «Единый учетный центр»
	Проведены закупочные процедуры
	До 01.03.2025 г. 

	3.12.
	Заключение контрактов на поставку оборудования
	Директор МБОУ «Юсьвинская СОШ»
	Заключены контракты
	До 01.06.2025 г.

	3.13
	Отслеживание и контроль поставки средств обучения и воспитания в школу
	Рабочая группа администрации, Директор МБОУ «Юсьвинская СОШ»
	Оборудование поставлено
	До 01.10.2025 г.

	3.14.
	Предоставление информации в МОиН ПК о закупке оборудования по итогам поставки оборудования

	Управление образования
	Информация предоставлена
	Не позднее 10 календарных дней со дня осуществления поставки

	3.15.
	Контроль выполнения плана по обеспечению антитеррористической безопасности 
	Рабочая группа администрации, Директор МБОУ «Юсьвинская СОШ»
	Выполнен плана
	Постоянно

	3.16.
	Предоставление в МОиН ПК отчета об исполнении встречных обязательств (обеспечение антитеррористической защищенности объекта, дополнительного профессионального образования, обновление учебников, привлечение обучающихся, их родителей, педагогов к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капремонта)
	Администрация Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Управление образования,
Директор МБОУ «Юсьвинская СОШ»
	Встречные обязательства исполнены
	До 01.09.2025 г.

	3.17.
	Предоставление в МОиН ПК отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии по форме, установленной в Соглашении
	Администрация Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Управление образования
	Отчёт предоставлен
	За текущий финансовый год - до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.


	3.18.
	Ввод объекта в эксплуатацию
	Директор МБОУ «Юсьвинская СОШ»
	Акты приёмки работ и товаров
	Не позднее 01.12.2025 г.

	3.19.
	Предоставление в МОиН ПК документов, подтверждающих фактическое завершение работ по капитальному ремонту (КС11, КС14), итоговый фотоотчет (фото конструктивов здания после ремонта, а также помещений с оборудованием)
	Администрация Юсьвинского муниципального округа Пермского края, Управление образования, Директор МБОУ «Юсьвинская СОШ»
	Документы предоставлены
	Не позднее 3-х дней после завершения капремонта
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