



РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Юсьвинского муниципального округа
Пермского края

07.05.2025

№ 257-р

Об утверждении планов-графиков по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Юсьвинского муниципального округа Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 гг.

В целях организации своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Юсьвинского муниципального округа Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 гг.:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. план-график подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов:

- 1.1.1. с. Юсьва, ул. Боталова, 29а;
- 1.1.2. с. Юсьва, ул. Советская, 15б;
- 1.1.3. п. Майкор, ул. Ленина, 75а;
- 1.1.4. п. Майкор, ул. Соликамская, 34а;
- 1.1.5. п. Пожва, ул. Судомеханическая, 9ж;
- 1.1.6. п. Пожва, ул. Пионерская, 6а;
- 1.1.7. с. Юсьва, ул. Челюскинцев, 9;
- 1.1.8. с. Архангельское, ул. Центральная, 33;
- 1.1.9. д. Чинагорт, ул. Центральная, 108;
- 1.1.10. п. Пожва, ул. Советская, 8;
- 1.1.11. п. Кама ул. Пионерская, 8;
- 1.1.12. с. Купрос, ул. Советская, 5в;
- 1.1.13. с. Крохалево, ул. Центральная, 56а;
- 1.1.14. с. Крохалево, ул. Строителей, 13;
- 1.1.15. с. Архангельское, ул. Центральная 20а;
- 1.1.16. с. Тукачево, ул. Пионерская, 2/1;
- 1.1.17. с. Юсьва, ул. Советская, д. 1;
- 1.1.18. с. Купрос, ул. Советская, 15а;
- 1.1.19. с. Купрос, Школьная, 6;
- 1.1.20. п. Пожва, ул. Энгельса, 4;

- 1.1.21. с. Антипино, ул. Мира, 4а;
- 1.1.22. д. Бажино, ул. Центральная, 42а;
- 1.1.23. с. Доег, ул. Школьная, 3а;
- 1.1.24. с. Юсьва, ул. Пушкина, 27а;
- 1.1.25. с. Юсьва, ул. Центральная, 2;
- 1.1.26. с. Юсьва, ул. Больничная, 12;
- 1.1.27. с. Юсьва, ул. Советская, 21;
- 1.1.28. п. Майкор, ул. Ленина, 98;
- 1.1.29. п. Пожва, ул. Советская, 58;
- 1.1.30. п. Пожва, ул. Октябрьская, 27;

1.2. план-график подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов;

1.3. план-график подготовки жилищного фонда Юсьвинского муниципального округа Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов;

1.4. план-график подготовки объектов социальной сферы Юсьвинского муниципального округа к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов;

1.5. адресный план-график подготовки жилищного фонда Юсьвинского муниципального округа Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов;

1.6. объем финансирования работ при подготовке Юсьвинского муниципального округа Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов.

1.7. перечень котельных Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

2. Главному специалисту сектора по инфраструктуре и благоустройству отдела территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края Володиной А.В. осуществлять контроль за выполнением планов-графиков, указанных в пп. 1.1-1.5 настоящего распоряжения.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Ладанова Н.В., заместителя главы администрации округа по развитию инфраструктуры и территориальному развитию.

И.о. главы администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края Н.Ю. Шидловская



УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Юсьвинского муниципального округа
Пермского края
от 07.04.2025 № 257-р

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

с. Юсьва, ул. Боталова, 29а, муниципальная,

теплоснабжающая организация: МКУ «Единый сервисный центр»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	Природный газ
2	Вид резервного топлива	нет
3	Котлы	15.08.2025
4	Оборудование (газовое, электрическое)	01.09.2025
5	КИП	15.08.2025
6	Автоматика	15.08.2025
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	01.09.2025
8	Готовность котельной	01.09.2025

с. Юсьва, ул. Советская, 15б, муниципальная,

теплоснабжающая организация: МКУ «Единый сервисный центр»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	Природный газ
2	Вид резервного топлива	нет
3	Котлы	15.08.2025
4	Оборудование (газовое, электрическое)	01.09.2025
5	КИП	01.09.2025
6	Автоматика	Нет
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	01.09.2025
8	Готовность котельной	01.09.2025

п. Майкор, ул. Ленина, 75а, муниципальная,
теплоснабжающая организация: МКУ «Единый сервисный центр»
Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	дрова
2	Вид резервного топлива	нет
3	Котлы	15.08.2025
4	Оборудование (электрическое)	15.08.2025
5	КИП	15.08.2025
6	Автоматика	нет
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	15.08.2025
8	Готовность котельной	01.09.2025

п. Майкор, ул. Соликамская, 34а, муниципальная,

теплоснабжающая организация: МКУ «Единый сервисный центр»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	Дрова
2	Вид резервного топлива	нет
3	Котлы	15.08.2025
4	Оборудование (электрическое)	15.08.2025
5	КИП	31.08.2025
6	Автоматика	нет
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	31.08.2025
8	Готовность котельной	01.09.2025

п. Пожва, ул. Судомеханическая,9ж, муниципальная котельная №1,
теплоснабжающая организация: МБУ «Универсал»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	дрова
2	Вид резервного топлива	нет
3	Котлы КВр-2,0- 2шт.	09.09.2025
4	Оборудование (электрическое)	09.09.2025
5	КИП-манометры	09.09.2025
6	Автоматика	09.09.2025
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	31.12.2025
8	Готовность котельной	09.09.2025

п. Пожва, ул. Пионерская,6А, муниципальная котельная №2(резервная)
теплоснабжающая организация: МБУ «Универсал»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	пеллеты
2	Вид резервного топлива	нет
3	Котел CSA-2000 1шт.	09.09.2025
4	Оборудование (газовое, электрическое)	09.09.2025
5	КИП	09.09.2025
6	Автоматика	09.09.2025
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	09.09.2025
8	Готовность котельной	09.09.2025

с. Юсьва, ул. Челюскинцев,9, муниципальная,
МБУ ДО «ДШИ с.Юсьва»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	дрова
2	Вид резервного топлива	нет
3	Котлы КВТ-г 24-2 шт.	01.08.2025
4	Оборудование (электрическое)	01.08.2025
5	КИП- Манометры	01.09.2025
6	Автоматика	01.09.2025
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	31.12.2025
8	Готовность котельной	15.09.2025

с.Архангельское, ул. Центральная, 33, муниципальная,
МБУК «ЦНК «АССЯМА ГОРТ» Архангельский СДК

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	газ
2	Вид резервного топлива	дрова
3	Котлы: газовых SIBERIA 35 -2шт, дровяной АОГВ -35-1 Ростов-1 шт.	01.09.2025
4	Оборудование (газовое, электрическое)	01.09.2025
5	КИП-манометры	01.09.2025
6	Автоматика	нет
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	01.09.2025
8	Готовность котельной	15.09.2025

д. Чинагорт, ул. Центральная, 108, муниципальная,
МБУК «ЦНК «АССЯМА ГОРТ» Чинагортский СК

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	дрова
2	Вид резервного топлива	электротопление
3	Котлы - печь водогрейная КВТ -г 48 -1 шт.	01.09.2025
4	Оборудование (электрическое)	01.09.2025
5	КИП – термометр-1шт., манометр-1шт.	01.09.2025
6	Автоматика	нет
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	01.09.2025
8	Готовность котельной	15.09.2025

п. Пожва, ул. Советская,8, муниципальная,

МБУ "Пожвинский культурно-досуговый просветительный центр"

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	дрова
2	Вид резервного топлива	нет
3	Котлы КВр-0,63-1шт., КВр-0,63(к)-1шт.	01.09.2025
4	Оборудование (электрическое)	01.09.2025
5	КИП - манометр - 4шт, термометры - 2шт	01.09.2025
6	Автоматика	нет
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	31.12.2025
8	Готовность котельной	01.09.2025

п. Кама, ул. Пионерская,8, муниципальная,

МБУ "Пожвинский культурно-досуговый просветительный центр"

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	дрова(коротье)
2	Вид резервного топлива	нет
3	Котлы SYMFURE -0,45 -2 шт.	01.09.2025
4	Оборудование (электрическое)	01.09.2025
5	КИП - монометр-4шт, мермометры-1шт	01.09.2025
6	Автоматика	нет
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	31.12.2025
8	Готовность котельной	01.09.2025

с. Купрос, ул. Советская, д.5в, муниципальная,

МБУК "Юсьвинская ЦБС"

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
	Вид топлива	Дрова
	Вид резервного топлива	нет
	Котлы	01.09.2025
	Оборудование (электрическое)	01.09.2025
	КИП	нет
	Автоматика	нет
	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	01.09.2025
	Готовность котельной	01.09.2025

с. Крохалево, ул. Центральная, 56а, муниципальная,
МБОУ «Крохалевская СОШ»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	уголь
2	Вид резервного топлива	дрова
3	Котлы	15.08.2025
4	Оборудование (электрическое)	15.08.2025
5	КИП	15.08.2025
6	Автоматика	нет
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	31.09.2025
8	Готовность котельной	15.08.2025

с. Крохалево, ул. Строителей, 13, муниципальная,
МБОУ «Крохалевская СОШ» структурное подразделение «Крохалевский детский сад»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	дрова
2	Вид резервного топлива	нет
3	Котлы	15.08.2025
4	Оборудование (электрическое)	15.08.2025
5	КИП	15.08.2025
6	Автоматика	15.08.2025
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	31.09.2025
8	Готовность котельной	15.08.2025

с. Архангельское, ул. Центральная, д.20а, муниципальная,
МБОУ «Архангельская СОШ»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	газ
2	Вид резервного топлива	уголь
3	Котлы: RSA-300	15.08.2025
4	Оборудование (газовое)	15.08.2025
5	КИП	15.08.2025
6	Автоматика	15.08.2025
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	31.09.2025
8	Готовность котельной	01.08.2025

п. Тукачево, ул. Пионерская д. 2/1, муниципальная,
МБОУ «Тукачевская ООШ»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	дрова
2	Вид резервного топлива	нет
3	Котлы КВ-300 - 2 шт.	31.07.2025
4	Оборудование (электрическое)	31.07.2025
5	КИП	31.07.2025
6	Автоматика	нет
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	15.09.2025
8	Готовность котельной	01.09.2025

с. Юсьва, ул. Советская, 1, муниципальная,
МБОУДО «ЦДО «Созвездие»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	электроэнергия
2	Вид резервного топлива	нет
3	Котлы ЭПО-42-1 шт.	01.08.2025
4	Оборудование (электрическое)	01.08.2025
5	КИП	01.08.2025
6	Автоматика	01.08.2025
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	-
8	Готовность котельной	01.08.2025

с. Купрос, ул. Советская, 15, муниципальная,
МБОУ «Купросская ООШ»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	газ
2	Вид резервного топлива	дрова
3	Котлы	01.09.2025
4	Оборудование (газовое, электрическое)	01.09.2025
5	КИП	01.09.2025
6	Автоматика	01.09.2025
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	01.09.2025
8	Готовность котельной	15.09.2025

с. Купрос, ул. Школьная, 10, муниципальная,
структурное подразделение «Купросский детский сад»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	газ
2	Вид резервного топлива	электричество
3	Котлы	01.09.2025
4	Оборудование (газовое, электрическое)	01.09.2025
5	КИП	01.09.2025
6	Автоматика	01.09.2025
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	01.09.2025
8	Готовность котельной	15.09.2025

п. Пожва ул. Энгельса, 4, муниципальная,
МБОУ «Пожвинская ООШ №2»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	дрова
2	Вид резервного топлива	нет
3	Котлы КВр-0,3К - 1шт., КВр-0.3-1шт.	15.08.2025
4	Оборудование (электрическое)	15.08.2025
5	КИП - манометры	15.08.2025
6	Автоматика	15.08.2025
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	31.09.2025
8	Готовность котельной	15.08.2025

с. Антипино, ул. Мира, 4а, муниципальная,
 Филиал МБОУ «Юсьвинская СОШ» «Антипинский детский сад»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
 теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	дрова
2	Вид резервного топлива	нет
3	Котлы МБК -0,12-2 шт.	15.08.2025
4	Оборудование (электрическое) Насос водяной Wilo- 2 шт.	15.08.2025
5	КИП - манометр- 3 шт.	15.08.2025
6	Автоматика	нет
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	30.08.2025
8	Готовность котельной	15.08.2025

д. Бажино, ул. Центральная, 42а, муниципальная,
 филиал МБОУ «Юсьвинская средняя общеобразовательная школа имени
 народной артистки РФ А.Г. Котельниковой» «Бажинский детский сад»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
 теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	дрова
2	Вид резервного топлива	уголь
3	Котлы КВ – 0,3- 2шт.	15.08.2025
4	Оборудование (электрическое) Насос водяной Wilo- 2 шт.	15.08.2025
5	КИП - манометр- 2 шт.	15.08.2025
6	Автоматика	нет
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	15.08.2025
8	Готовность котельной	15.08.2025

с. Доег, ул. Школьная, 3а, муниципальная,
 Филиал МБОУ «Юсьвинская СОШ»

«Доеговская основная общеобразовательная школа»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
 теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	дрова
2	Вид резервного топлива	нет
3	Котлы КВТ- г- 48-1шт., BuderusLogano G221 – 40-1шт.	30.08.2025
4	Оборудование (электрическое) Насос водяной Wilo 2 шт.	30.08.2025
5	КИП- манометр- 2 шт.	30.08.2025
6	Автоматика	нет
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	30.08.2025
8	Готовность котельной	30.08.2025

с.Юсьва, ул.Пушкина 27А, муниципальная,
 МБДОУ «Юсьвинский детский сад «Золотой петушок»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
 теплоснабжающая (теплосетевая) организация

п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	газ
2	Вид резервного топлива	нет
3	Котлы REX 15 – 2 шт	01.07.2025
4	Оборудование (газовое, электрическое)	01.07.2025
5	КИП – манометры, газоанализаторы	01.07.2025
6	Автоматика	нет
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	15.09.2025
8	Готовность котельной	01.08. 2025

с. Юсьва, ул. Центральная, 2, муниципальная,
МБДОУ «Юсьвинский детский сад «Золотой петушок» структурное
подразделение «Юсьвинский детский сад «Сказка»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	дрова
2	Вид резервного топлива	уголь
3	Котлы-Универсал-6м-1шт., КВНПу-0,3-1шт.	01.08.2025
4	Оборудование (электрическое)	01.08.2025
5	КИП - манометры 2 шт., термометры-2шт.	01.08.2025
6	Автоматика	нет
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	01.10. 2025
8	Готовность котельной	01.09.2025

с. Юсьва ул. Больничная, 12, муниципальная,
МБДОУ «Юсьвинский детский сад «Золотой петушок» структурное
подразделение «Юсьвинский детский сад «Солнышко»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	газ
2	Вид резервного топлива	уголь
3	Котлы- КВНПу-0,3 -1шт., Водогрейный котел «Универсал-6»-1шт.	01.07.2025
4	Оборудование (газовое, электрическое)	01.08.2025
5	КИП- манометры	01.08.2025
6	Автоматика	нет
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	15.09.2025
8	Готовность котельной	01.09.2025

с. Юсьва ул. Советская, 21, муниципальная,
МБДОУ «Юсьвинский детский сад «Золотой петушок» структурное
подразделение «Юсьвинский детский сад «Улыбка»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	газ
2	Вид резервного топлива	нет
3	Котлы : ROSSEN-150, КВТ-75	01.07.2025
4	Оборудование (электрическое)	01.07.2025
5	КИП манометр-2шт, термометр-4шт.	01.09.2025
6	Автоматика	нет
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	01.09.2025
8	Готовность котельной	01.09.2025

п. Майкор, ул. Ленина, д. 98, муниципальная,
МБОУ «Майкорская средняя общеобразовательная школа»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	дрова
2	Вид резервного топлива	уголь
3	Котлы: КВр – 0,3-2 шт.	01.08.2025
4	Оборудование (электрическое)	01.08.2025
5	КИП	01.08.2025
6	Автоматика	нет
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	01.09.2025
8	Готовность котельной	01.08.2025

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Юсьвинского муниципального округа
Пермского края
от 07.05.2025 № 257-р

п. Пожва, ул. Советская, д.58, муниципальная,
МБОУ «Пожвинская средняя общеобразовательная школа №1»
Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	дрова
2	Вид резервного топлива	уголь
3	Котлы КВр – 0.3-2шт.	01.07.2025
4	Оборудование (электрическое)	01.07.2025
5	КИП-манометр МП-100м 0-1.6МПа, термометр ТБ-100-50 0+150-1.5-0	01.07.2025
6	Автоматика	нет
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	01.11.2025
8	Готовность котельной	01.08.2025

ПЛАН-ГРАФИК
подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

№	Тепловые сети	Кол-во, км	По состоянию на:			
			01.07.2025	01.08.2025	01.09.2025	15.09.2025
1	Муниципальные, в т.ч. ветхие	11,337 2,742	2,5 1,0	7,5 1,5	11,282 2,687	11,337 2,742
2	Ведомственные, в т.ч. ветхие					
3	Частные, в т.ч. ветхие					
4	Бесхозные, в т.ч. ветхие					
5	Итого сетей	11,337	2,5	7,5	11,282	11,337
6	Итого ветхих сетей	2,742	1,0	1,5	2,687	2,742

п. Пожва, ул. Октябрьская, д.276, муниципальная,
структурное подразделение МБДОУ «Пожвинский детский сад «Березка»
Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	дрова
2	Вид резервного топлива	нет
3	Котлы КЧМ – 60 -2шт.	01.07.2025
4	Оборудование (электрическое)	01.08.2025
5	КИП	01.08.2025
6	Автоматика	нет
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	01.09.2025
8	Готовность котельной	15.08.2025

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Юсьвинского муниципального округа
Пермского края
от 07.05.2025 № 257-р

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Юсьвинского муниципального округа
Пермского края
от 07.05.2025 № 257-р

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
подготовки жилищного фонда Юсьвинского муниципального округа Пермского края к
эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов

№	Жилищный фонд	Жилых домов		Общая площадь, м²	Количество проживающих человек	График готовности домов по состоянию на (с нарастающим итогами):			
		кол-во	из них с ц.о.			01.07. 2025	01.08. 2025	01.09. 2025	15.09. 2025
	Юсьвинский муниципальный округ Пермского края								
I	Муниципальный								
	Управляющая компания	0	0	0	0	0	0	0	0
	Дома, выбравшие непосредственный способ управления	0	0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО:	0	-	0	0	0	0	0	0
II	Ведомственный								
	Управляющая компания	25	0	9827,1	425	25	25	25	25
	Дома, выбравшие непосредственный способ управления	23	0	12301,0	385	0	23	23	23
	ИТОГО:	49	0	0	0	0	0	0	0
III	Частный: ТСЖ, ЖСК								
	ТСЖ	16	16	16955	614	0	0	0	16
	ЖСК	0	0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО:	16	16	16955	614	0	0	0	16
	ВСЕГО:	64	16	39083,1	3209	25	48	48	64

Исполнитель: Володина Алла Викторовна, главный специалист сектора благоустройства и инфраструктуры
отдела территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края,
(34246) 28887

ФИО, должность, номер телефона

ПЛАН-ГРАФИК
подготовки объектов социальной сферы Юсьвинского муниципального округа Пермского
края к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов

№	Здания учреждений соцкультбыта	Зданий, шт.			График готовности зданий и учреждений по состоянию на:			
		количество	Из них с ц.о.	Общая площадь, м²	01.07. 2025	01.08. 2025	01.09. 2025	15.09. 2025
1	Объекты социальной защиты (центры занятости, соцзащита, пенсионный фонд) и административные здания	11	6	4430,5	-	8	11	11
2	Школьные учреждения (школы)	13	3	24106,9	2	8	13	13
3	Дошкольные учреждения (детские сады)	12	2	10433,1	-	2	10	12
4	Другие образовательные учреждения	3	1	881,0	-	2	3	3
5	Объекты культуры и искусства	15	3	7779,7	-	-	15	15
6	Объекты здравоохранения	27	3	8720,90	-	13	23	27
7	Объекты физкультуры и спорта	1	1	1492,3	-	1	1	1
8	Иные	4	4	687	4	4	4	4
94	ВСЕГО:	86	23	51888,5	6	34	80	86

Исполнитель: Володина Алла Викторовна, главный специалист сектора благоустройства и инфраструктуры
отдела территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края,
(34246) 28887

ФИО, должность, номер телефона

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Юсьвинского муниципального округа
Пермского края
от 07.05.2025 № 257-р

АДРЕСНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
подготовки жилищного фонда Юсьвинского муниципального округа Пермского края к эксплуатации
в осенне-зимний период 2025-2026 годов

№	Адрес	Жилых домов		Общая площадь, м ²	График готовности домов			
		кол-во	из них с ц.о.		01.07. 2025 г.	01.08. 2025 г.	01.09. 2025г.	15.09. 2025 г.
ТСЖ «ТСЖ № 2 Пижва»								
1	п. Пижва, ул. Пионерская, 1	1	1	643				1
2	п. Пижва, ул. Пионерская, 2	1	1	940				1
3	п. Пижва, ул. Пионерская, 3	1	1	639,3				1
4	п. Пижва, ул. Пионерская, 4	1	1	1151				1
5	п. Пижва, ул. Пионерская, 5	1	1	885,1				1
6	п. Пижва, ул. Пионерская, 6	1	1	895,4				1
7	п. Пижва, ул. Пионерская, 7	1	1	869,6				1
8	п. Пижва, ул.Пионерская, 8	1	1	904,7				1
9	п. Пижва, ул. Пионерская, 9	1	1	946,3				1
10	п. Пижва, ул. Пионерская, 10	1	1	1674,5				1
11	п. Пижва, ул.Машиностроителей, 2	1	1	1676,8				1
12	п. Пижва, ул. Машиностроителей, 3	1	1	1692				1
13	п. Пижва, ул.Транспортная, 2	1	1	646,1				1
14	п. Пижва, ул. Судомеханическая, 1	1	1	574,9				1
15	п. Пижва, ул. Судомеханическая, 2	1	1	1014				1
16	п. Пижва, ул.Судомеханическая, 3	1	1	1802,3				1
Итого:		16	16	16955,00	0	0	0	16
МБУ «Юсьвинское ЖКХ»								
1	с. Юсьва, ул. Дружбы, 6	1	0	280,7	1	1	1	1
2	с. Юсьва, ул Дружбы,7	1	0	607,9	1	1	1	1
3	с. Юсьва, ул. Дружбы, 38	1	0	205,2	1	1	1	1
4	с. Юсьва, ул Советская,26	1	0	345,9	1	1	1	1
5	с. Юсьва, ул. Советская ,21	1	0	223,3	1	1	1	1
6	с. Юсьва, ул. Советская , 28	1	0	348,6	1	1	1	1
7	с. Юсьва, ул. Советская, 47	1	0	364,5	1	1	1	1
8	с. Юсьва, ул. Советская, 43	1	0	395,5	1	1	1	1
9	с. Юсьва, ул. Советская, 45	1	0	357,9	1	1	1	1
10	с. Юсьва, ул Больничная, 7	1	0	341,8	1	1	1	1
11	с. Юсьва, ул Больничная,9	1	0	568,5	1	1	1	1
12	с. Юсьва, ул Больничная,11	1	0	349,5	1	1	1	1
13	с. Юсьва, ул. Больничная,13	1	0	768,3	1	1	1	1
14	с. Юсьва, ул. Попова,24	1	0	302,7	1	1	1	1
15	с. Юсьва, ул. Попова,26	1	0	555,8	1	1	1	1
16	с. Юсьва ул. Попова, 34	1	0	839,4	1	1	1	1
17	с. Юсьва ул. Комсомольская, 1а	1	0	352,7	1	1	1	1
18	с. Юсьва, ул. Комсомольская,16	1	0	352,7	1	1	1	1
19	с. Юсьва, ул. Комсомольская,9	1	0	330,5	1	1	1	1
20	с. Юсьва, ул. Боталова,22	1	0	203,8	1	1	1	1

21	с. Юсьва, ул. Набережная, 14	1	0	185,5	1	1	1	1
22	с. Юсьва, ул. Набережная, 10	1	0	546,1			1	1
23	с. Юсьва, ул. Пионерская, 38	1	0	546,2	1	1	1	1
24	п. Пижва, ул. Ленина, 44	1	0	111,2	1	1	1	1
25	п. Пижва, ул. Ленина, 70	1	0	303,2	1	1	1	1
Итого		25	0	9827,1	25	25	25	25
Непосредственный способ управления								
1	с. Юсьва, ул. Набережная, 13	1	0	504		1	1	1
2	с. Юсьва, ул. Красноармейская, 10	1	0	390,5		1	1	1
3	с. Юсьва, ул. Красноармейская, 3	1	0	276,1		1	1	1
4	с. Юсьва, ул. Чечулина, 16	1	0	344,1		1	1	1
5	с. Юсьва, ул. Челюскинцев, 23	1	0	831,5		1	1	1
6	с. Юсьва, ул. Дружбы, 3	1	0	513,9		1	1	1
7	с. Юсьва, ул. Дружбы, 40	1	0	158,6		1	1	1
8	с. Юсьва, ул. Дружбы, 4	1	0	336,4		1	1	1
9	с. Юсьва, ул. Попова, 36	1	0	754,4		1	1	1
10	с. Юсьва, ул. Попова, 28	1	0	550,6		1	1	1
11	с. Юсьва, ул. Попова, 36а	1	0	754,4		1	1	1
12	с. Юсьва, ул. Комсомольская, 10а	1	0	383,1		1	1	1
13	с. Юсьва, ул. Гвардейская, 3	1	0	545		1	1	1
14	с. Юсьва, ул. Гвардейская, 5	1	0	715,8		1	1	1
15	с. Юсьва, ул. Гвардейская, 7	1	0	1261,4		1	1	1
16	с. Юсьва, ул. Гвардейская, 9	1	0	557,8		1	1	1
17	с. Юсьва, ул. Мира, 11	1	0	671		1	1	1
18	с. Юсьва, ул. Школьная, 13в	1	0	421,2		1	1	1
19	с. Юсьва, ул. Советская, 42	1	0	585,8		1	1	1
20	с. Юсьва, ул. Подгорная, 23	1	0	547		1	1	1
21	с. Юсьва, ул. Пионерская, 31	1	0	402,3		1	1	1
22	с. Юсьва, ул. Пионерская, 54	1	0	214,2		1	1	1
23	с. Юсьва, ул. Пионерская, 33	1	0	581,9		1	1	1
Итого		23	0	12301	0	23	48	16
ВСЕГО		64	16	39083,1	25	48	48	64

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Юсьвинского муниципального округа
Пермского края
от 07.05.2025 № 257-р

Объем финансирования работ при подготовке Юсьвинского муниципального округа
Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов

Муниципальное образование	Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс.рублей			
	всего	Бюджет Пермского края	Бюджет муниципального района (городского округа)	Собственные средства предприятий ЖКХ, ТСЖ
Юсьвинский муниципальный округ Пермского края	10 318,5	0	10 318,5	00,0