



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Юсьвинского муниципального округа
Пермского края

05.05.2026

246-01-08вн-2026-395

Об утверждении планов-графиков по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Юсьвинского муниципального округа Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 гг.

В целях организации своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Юсьвинского муниципального округа Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 гг.:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. план-график подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов:

- 1.1.1. с. Юсьва, ул. Боталова, 29а;
- 1.1.2. с. Юсьва, ул. Советская, 15б;
- 1.1.3. п. Майкор, ул. Ленина, 75а;
- 1.1.4. п. Майкор, ул. Соликамская, 34а;
- 1.1.5. п. Пожва, ул. Судомеханическая, 9ж;
- 1.1.6. п. Пожва, ул. Пионерская, 6а;
- 1.1.7. с. Юсьва, ул. Челюскинцев, 9;
- 1.1.8. с. Архангельское, ул. Центральная, 33;
- 1.1.9. д. Чинагорт, ул. Центральная, 108;
- 1.1.10. п. Пожва, ул. Советская, 8;
- 1.1.11. п. Кама ул. Пионерская, 8;
- 1.1.12. с. Купрос, ул. Советская, 5в;
- 1.1.13. с. Крохалево, ул. Центральная, 56а;
- 1.1.14. с. Крохалево, ул. Строителей, 13;
- 1.1.15. с. Архангельское, ул. Центральная 20а;
- 1.1.16. с. Юсьва, ул. Советская, д.1;
- 1.1.17. с. Купрос, ул. Советская, 15а;
- 1.1.18. с. Купрос, Школьная, 6;

- 1.1.19 с. Антипино, ул. Мира, 4а;
- 1.1.20. с. Доег, ул. Школьная, 3а;
- 1.1.21. с. Юсьва, ул. Пушкина, 27а;
- 1.1.22. с. Юсьва, ул. Центральная, 2;
- 1.1.23. с. Юсьва, ул. Больничная, 12;
- 1.1.24. с. Юсьва, ул. Советская, 21;
- 1.1.25. п. Майкор, ул. Ленина, 98;
- 1.1.26. п. Пожва, ул. Советская, 58;
- 1.1.27. п. Майкор, ул. Октябрьская, 8.

1.2. план-график подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов;

1.3. план-график подготовки жилищного фонда Юсьвинского муниципального округа Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 годов;

1.4. план-график подготовки объектов социальной сферы Юсьвинского муниципального округа к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 годов;

1.5. адресный план-график подготовки жилищного фонда Юсьвинского муниципального округа Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 годов;

1.6. объем финансирования работ при подготовке Юсьвинского муниципального округа Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 годов.

1.7. перечень котельных Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

2. Главному специалисту сектора по инфраструктуре и благоустройству отдела территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края Володиной А.В. осуществлять контроль за выполнением планов - графиков, указанных в пп.1.1-1.5 настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Ладанова Н.В., заместителя главы администрации округа по развитию инфраструктуры и территориальному развитию.

Глава муниципального округа-
глава администрации Юсьвинского
муниципального округа Пермского края



Н.Г. Никулин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Юсьвинского муниципального округа
Пермского края

05.05.2026

246-01-08вн-2026-395

ПЛАН-ГРАФИК
подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов
с. Юсьва, ул. Боталова, 29а, муниципальная,
теплоснабжающая организация: МКУ «Единый сервисный центр»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	Природный газ
2	Вид резервного топлива	нет
3	Котлы VISSMAN VITOPLEXS-100 -2 шт.	25.08.2026
4	Оборудование (газовое, электрическое)	25.08.2026
5	КИП	25.08.2026
6	Автоматика	25.08.2026
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	25.08.2026
8	Готовность котельной	25.08.2026

с. Юсьва, ул. Советская, 15б, муниципальная,
теплоснабжающая организация: МКУ «Единый сервисный центр»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	Природный газ
2	Вид резервного топлива	нет
3	Котлы	25.08.2026
4	Оборудование (газовое, электрическое)	25.08.2026
5	КИП	25.08.2026
6	Автоматика	Нет
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	25.08.2026
8	Готовность котельной	25.08.2026

п. Майкор, ул. Ленина, 75а, муниципальная,
теплоснабжающая организация: МКУ «Единый сервисный центр»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	Природный газ
2	Вид резервного топлива	дрова
3	Котлы КВ-0,2-1шт; RS-2 150 КВт- 1шт.	25.08.2026
4	Оборудование (газовое, электрическое)	25.08.2026
5	КИП	25.08.2026
6	Автоматика	25.08.2026
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	25.08.2026
8	Готовность котельной	25.08.2026

п. Майкор, ул. Соликамская, 34а, муниципальная,
теплоснабжающая организация: МКУ «Единый сервисный центр»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	Дрова
2	Вид резервного топлива	нет
3	Котлы КВ-0,2 -1шт. КВР-0,74КД-1 шт.	25.08.2026
4	Оборудование (электрическое)	25.08.2026
5	КИП	25.08.2026
6	Автоматика	нет
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	25.08.2026
8	Готовность котельной	25.08.2026

п. Пожва, ул. Судомеханическая,9ж, муниципальная котельная №1,
теплоснабжающая организация: МБУ «Универсал»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	дрова
2	Вид резервного топлива	нет
3	Котлы КВр-2,0- 2 шт.	01.09.2026
4	Оборудование (электрическое)	01.09.2026
5	КИП-манометры	01.09.2026
6	Автоматика	01.09.2026
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	31.12.2026
8	Готовность котельной	01.09.2026

п. Пожва, ул. Пионерская,6А, муниципальная котельная №2(резервная)
теплоснабжающая организация: МБУ «Универсал»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	пеллеты
2	Вид резервного топлива	нет
3	Котел CSA-2000 1шт.	01.09.2026
4	Оборудование (электрическое)	01.09.2026
5	КИП	01.09.2026
6	Автоматика	01.09.2026
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	01.09.2026
8	Готовность котельной	01.09.2026

с. Юсьва, ул. Челюскинцев,9, муниципальная,
МБУ ДО «ДШИ с. Юсьва»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	дрова
2	Вид резервного топлива	нет
3	Котлы КВТ-г 24-2 шт.	01.09.2026
4	Оборудование (электрическое)	01.08.2026
5	КИП- Манометры	01.09.2026
6	Автоматика	01.09.2026
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	31.12.2026
8	Готовность котельной	01.09.2026

с. Архангельское, ул. Центральная, 33, муниципальная,
МБУК «ЦНК «АССЯМА ГОРТ» Архангельский СДК

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	газ
2	Вид резервного топлива	нет
3	Котлы: газовых SIBERIA 35 -2шт, дровяной АОГВ -35-1 Ростов-1 шт.	15.09.2026
4	Оборудование (газовое, электрическое)	15.09.2026
5	КИП-манометры	15.09.2026
6	Автоматика	нет
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	15.09.2026
8	Готовность котельной	15.09.2026

д. Чинагорт, ул. Центральная, 108, муниципальная,
МБУК «ЦНК «АССЯМА ГОРТ» Чинагортский СК

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	дрова
2	Вид резервного топлива	электротопление
3	Котлы - печь водогрейная КВТ -г 48 -1 шт.	15.09.2026
4	Оборудование (электрическое)	15.09.2026
5	КИП – термометр-1шт., манометр-1шт.	15.09.2026
6	Автоматика	нет
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	15.09.2026
8	Готовность котельной	15.09.2026

п. Пожва, ул. Советская,8, муниципальная,
МБУ "Пожвинский культурно-досуговый просветительный центр"

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	дрова
2	Вид резервного топлива	нет
3	Котлы КВр-0,63-1шт., КВр-0,63(к)-1шт.	01.09.2026
4	Оборудование (электрическое)	01.09.2026
5	КИП - манометр - 4шт, термометры - 2шт	01.09.2026
6	Автоматика	нет
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	31.12.2026
8	Готовность котельной	01.09.2026

п. Кама, ул. Пионерская,8, муниципальная,
МБУ "Пожвинский культурно-досуговый просветительный центр"

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	дрова(коротье)
2	Вид резервного топлива	нет
3	Котлы SYMFURE -0,45 -2 шт.	01.09.2026
4	Оборудование (электрическое)	01.09.2026
5	КИП - монометр-4шт, мермометры-1шт	01.09.2026
6	Автоматика	нет
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	01.09.2026 -50% 31.12.2026-100%
8	Готовность котельной	01.09.2026

с. Купрос, ул. Советская, д.5в, муниципальная,
МБУК "Юсьвинская ЦБС"

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
	Вид топлива	Дрова
	Вид резервного топлива	нет
	Котлы	01.09.2026
	Оборудование (электрическое)	01.09.2026
	КИП	нет
	Автоматика	нет
	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	01.09.2026
	Готовность котельной	01.09.2026

с. Крохалево, ул. Центральная, 56а, муниципальная,
МБОУ «Крохалевская СОШ»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	уголь
2	Вид резервного топлива	дрова
3	Котлы	15.08.2026
4	Оборудование (электрическое)	15.08.2026
5	КИП	15.08.2026
6	Автоматика	нет
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	30.09.2026
8	Готовность котельной	15.08.2026

с. Крохалево, ул. Строителей, 13, муниципальная,
МБОУ «Крохалевская СОШ»
структурное подразделение «Крохалевский детский сад»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	дрова
2	Вид резервного топлива	нет
3	Котлы	15.08.2026
4	Оборудование (электрическое)	15.08.2026
5	КИП	15.08.2026
6	Автоматика	15.08.2026
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	30.09.2026
8	Готовность котельной	15.08.2026

с. Архангельское, ул. Центральная, д.20а, муниципальная,
МБОУ «Архангельская СОШ»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	газ
2	Вид резервного топлива	уголь
3	Котлы: RSA-300	01.09.2025
4	Оборудование (газовое)	01.09.2026
5	КИП	01.09.2026
6	Автоматика	01.09.2026
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	15.09.2026
8	Готовность котельной	01.09.2026

с. Юсьва, ул. Советская, 1, муниципальная,
МБОУДО «ЦДО «Созвездие»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	электроэнергия
2	Вид резервного топлива	нет
3	Котлы ЭПО-42-1 шт.	01.08.2026
4	Оборудование (электрическое)	01.08.2026
5	КИП	01.08.2026
6	Автоматика	01.08.2026
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	-
8	Готовность котельной	01.08.2026

с. Купрос, ул. Советская, 15а, муниципальная,
МБОУ «Купросская ООШ»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	газ
2	Вид резервного топлива	дрова
3	Котлы	01.09.2026
4	Оборудование (газовое, электрическое)	01.09.2026
5	КИП	01.09.2026
6	Автоматика	01.09.2026
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	01.09.2026
8	Готовность котельной	15.09.2026

с. Купрос, ул. Школьная, 6, муниципальная,
МБОУ «Купросская ООШ»
структурное подразделение «Купросский детский сад»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	газ
2	Вид резервного топлива	электроэнергия
3	Котлы	01.09.2026
4	Оборудование (газовое, электрическое)	01.09.2026
5	КИП	01.09.2026
6	Автоматика	01.09.2026
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	01.09.2026
8	Готовность котельной	15.09.2026

с. Антипино, ул. Мира, 4а, муниципальная,
Филиал МБОУ «Юсьвинская СОШ» «Антипинский детский сад»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	дрова
2	Вид резервного топлива	нет
3	Котлы МБК -0,12-2 шт.	15.08.2026
4	Оборудование (электрическое) Насос водяной Wilo- 2 шт.	15.08.2026
5	КИП - манометр- 3 шт.	15.08.2026
6	Автоматика	нет
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	30.08.2026
8	Готовность котельной	15.08.2026

с. Доег, ул. Школьная, 3а, муниципальная,
Филиал МБОУ «Юсьвинская СОШ»
«Доеговская основная общеобразовательная школа»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	дрова
2	Вид резервного топлива	нет
3	Котлы КВТ- г- 48-1шт., Buderus Logano G221 – 40-1шт.	01.09.2026
4	Оборудование (электрическое) Насос водяной Wilo 2 шт.	01.09.2026
5	КИП- манометр- 2 шт.	01.09.2026
6	Автоматика	нет
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	01.09.2026
8	Готовность котельной	15.09.2026

с. Юсьва, ул. Пушкина 27А, муниципальная,
МБДОУ «Юсьвинский детский сад «Золотой петушок»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	газ
2	Вид резервного топлива	нет
3	Котлы REX 15 – 2 шт	15.08.2026
4	Оборудование (газовое, электрическое)	15.08.2026
5	КИП – манометры, газоанализаторы	15.08.2026
6	Автоматика	нет
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	15.08.2026
8	Готовность котельной	01.09. 2026

с. Юсьва, ул. Центральная, 2, муниципальная,
МБДОУ «Юсьвинский детский сад «Золотой петушок» структурное
подразделение «Юсьвинский детский сад «Сказка»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	дрова
2	Вид резервного топлива	уголь
3	Котлы-Унивекрсал-6м-1шт., КВр-0,2КД- 1шт.	10.06.2026
4	Оборудование (электрическое)	10.06.2026
5	КИП - манометры 2 шт., термометры-2шт.	10.06.2026
6	Автоматика	нет
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	01.10. 2026
8	Готовность котельной	15.09.2026

с. Юсьва ул. Больничная, 12, муниципальная,
МБДОУ «Юсьвинский детский сад «Золотой петушок» структурное
подразделение «Юсьвинский детский сад «Солнышко»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	газ
2	Вид резервного топлива	дрова
3	Котлы - КВНПу-0,3 -1шт., RSA-150- 1шт.	01.09.2026
4	Оборудование (газовое, электрическое)	01.09.2026
5	КИП - манометры	01.09.2026
6	Автоматика	нет
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	15.09.2026
8	Готовность котельной	15.09.2026

с. Юсьва ул. Советская, 21, муниципальная,
МБДОУ «Юсьвинский детский сад «Золотой петушок» структурное
подразделение «Юсьвинский детский сад «Улыбка»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	газ
2	Вид резервного топлива	дрова
3	Котлы : ROSSEN-150, КВТ-75	01.07.2026
4	Оборудование (электрическое)	01.07.2026
5	КИП манометр-2шт, термометр-4шт.	01.09.2026
6	Автоматика	10.09.2026
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	01.09.2026
8	Готовность котельной	01.09.2026

п. Майкор, ул. Ленина, д. 98, муниципальная,
МБОУ «Майкорская средняя общеобразовательная школа»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	дрова
2	Вид резервного топлива	нет
3	Котлы: КВр – 0,3-2 шт.	15.08.2026
4	Оборудование (электрическое)	15.08.2026
5	КИП	15.08.2026
6	Автоматика	нет
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	31.08.2026
8	Готовность котельной	01.09.2026

п. Пожва, ул. Советская, д.58, муниципальная,
МБОУ «Пожвинская средняя общеобразовательная школа №1»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	дрова
2	Вид резервного топлива	уголь
3	Котлы КВр – 0.3-2шт.	01.09.2026
4	Оборудование (электрическое)	01.09.2026
5	КИП-манометр МП-100м 0-1.6МПа, термометр ТБ-100-50 0+150-1.5-0	01.09.2026
6	Автоматика	нет
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	15.09.2026
8	Готовность котельной	15.09.2026

п. Майкор, ул. Октябрьская, д. 8, муниципальная,
МБУК «Майкорский КДЦ»

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	газ
2	Вид резервного топлива	дрова
3	Котлы:AR-S 40-2 шт.	15.08.2026
4	Оборудование (газовое, электрическое)	15.08.2026
5	КИП	15.08.2026
6	Автоматика	15.08.2026
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	15.09.2026
8	Готовность котельной	01.09.2026

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Юсьвинского муниципального округа
Пермского края

ПЛАН-ГРАФИК
подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов

№	Тепловые сети	Кол-во, км	По состоянию на:			
			01.07.2026	01.08.2026	01.09.2026	15.09.2026
1	Муниципальные, в т.ч. ветхие	10,4	2,5	7,5	10,4	10,4
		2,3	1,0	1,5	2,3	2,3
2	Ведомственные, в т.ч. ветхие					
3	Частные, в т.ч. ветхие					
4	Бесхозные, в т.ч. ветхие					
5	Итого сетей	10,4	2,5	7,5	10,4	10,4
6	Итого ветхих сетей	2,3	1,0	1,5	2,3	2,3

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации
 Юсьвинского муниципального округа
 Пермского края

СВОДНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
 подготовки жилищного фонда Юсьвинского муниципального округа Пермского края к
 эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 годов

№	Жилищный фонд	Жилых домов		Общая площадь, м ²	Количество проживающих человек	График готовности домов по состоянию на (с нарастающим итогом):			
		кол-во	из них с ц.о.			01.07.2026	01.08.2026	01.09.2026	15.09.2026
	Юсьвинский муниципальный округ Пермского края								
I	Муниципальный								
	Управляющая компания	0	0	0	0	0	0	0	0
	Дома, выбравшие непосредственный способ управления	0	0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО:	0	-	0	0	0	0	0	0
II	Ведомственный								
	Управляющая компания	23	0	8883	409	12	23	23	23
	Дома, выбравшие непосредственный способ управления	23	0	12301,0	350	0	0	23	23
	ИТОГО:	46	0	0	0	0	0	0	0
III	Частный: ТСЖ, ЖСК								
	ТСЖ	16	16	16955	485	0	0	0	16
	ЖСК	0	0	0	0	0	0	0	0
	ИТОГО:	16	16	16955	409	0	0	0	16
	ВСЕГО:	62	16	38139	1244	12	23	46	62

Исполнитель: Володина Алла Викторовна, главный специалист сектора благоустройства и инфраструктуры отдела территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края, (34246) 28887

 ФИО, должность, номер телефона

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Юсьвинского муниципального округа
Пермского края

ПЛАН-ГРАФИК
подготовки объектов социальной сферы Юсьвинского муниципального округа Пермского края к
эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 годов

№	Здания учреждений соцкультбыта	Зданий, шт.			График готовности зданий и учреждений по состоянию на:			
		количество	Из них с ц.о.	Общая площадь, м ²	01.07. 2026	01.08. 2026	01.09. 2026	15.09. 2026
1	Объекты социальной защиты (центры занятости, соцзащита, пенсионный фонд) и административные здания	11	6	4430,5	-	8	11	11
2	Школьные учреждения (школы)	11	5	21766,1	-	8	11	11
3	Дошкольные учреждения (детские сады)	11	2	9232	-	8	11	11
4	Другие образовательные учреждения	2	1	2302,2	-	1	2	2
5	Объекты культуры и искусства	19	3	7774,7	-	-	15	19
6	Объекты здравоохранения	27	3	8720,90	-	13	23	27
7	Объекты физкультуры и спорта	1	1	1492,3	-	1	1	1
8	Иные	0	0	0	-	-	-	-
94	ВСЕГО:	82	21	55718,7,5	-	39	74	82

Исполнитель: Володина Алла Викторовна, главный специалист сектора благоустройства и инфраструктуры отдела территориального развития администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края, (34246) 28887

ФИО, должность, номер телефона

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации
 Юсьвинского муниципального округа
 Пермского края

АДРЕСНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
 подготовки жилищного фонда Юсьвинского муниципального округа Пермского края к эксплуатации в
 осенне-зимний период 2026-2027 годов

№	Адрес	Жилых домов		Общая площадь, м ²	График готовности домов			
		кол-во	из них с ц.о.		01.07. 2026 г.	01.08. 2026 г.	01.09. 2026г.	15.09. 2026 г.
ТСЖ «ТСЖ № 2 Пожва»								
1	п. Пожва, ул. Пионерская, 1	1	1	643				1
2	п. Пожва, ул. Пионерская, 2	1	1	940				1
3	п. Пожва, ул. Пионерская, 3	1	1	639,3				1
4	п. Пожва, ул. Пионерская, 4	1	1	1151				1
5	п. Пожва, ул. Пионерская, 5	1	1	885,1				1
6	п. Пожва, ул. Пионерская, 6	1	1	895,4				1
7	п. Пожва, ул. Пионерская, 7	1	1	869,6				1
8	п. Пожва, ул. Пионерская, 8	1	1	904,7				1
9	п. Пожва, ул. Пионерская, 9	1	1	946,3				1
10	п. Пожва, ул. Пионерская, 10	1	1	1674,5				1
11	п. Пожва, ул. Машиностроителей, 2	1	1	1676,8				1
12	п. Пожва, ул. Машиностроителей, 3	1	1	1692				1
13	п. Пожва, ул. Транспортная, 2	1	1	646,1				1
14	п. Пожва, ул. Судомеханическая, 1	1	1	574,9				1
15	п. Пожва, ул. Судомеханическая, 2	1	1	1014				1
16	п. Пожва, ул. Судомеханическая, 3	1	1	1802,3				1
Итого:		16	16	16955,00	0	0	0	16
МБУ «Юсьвинское ЖКХ»								
1	с. Юсьва, ул. Дружбы, 6	1	0	280,7	1	1	1	1
2	с. Юсьва, ул Дружбы,7	1	0	607,9	1	1	1	1
3	с. Юсьва, ул. Дружбы, 38	1	0	205,2	1	1	1	1
4	с. Юсьва, ул Советская,26	1	0	345,9	1	1	1	1
5	с. Юсьва, ул. Советская ,21	1	0	223,3	1	1	1	1
6	с. Юсьва, ул. Советская, 47	1	0	364,5	1	1	1	1
7	с. Юсьва, ул. Советская, 43	1	0	395,5	1	1	1	1
8	с. Юсьва, ул. Советская, 45	1	0	357,9	1	1	1	1
9	с. Юсьва, ул Больничная, 7	1	0	341,8	1	1	1	1
10	с. Юсьва, ул Больничная,9	1	0	568,5	1	1	1	1
11	с. Юсьва, ул Больничная,11	1	0	349,5	1	1	1	1
12	с. Юсьва, ул. Больничная,13	1	0	768,3	1	1	1	1
13	с. Юсьва, ул. Попова,24	1	0	302,7		1	1	1
14	с. Юсьва ул. Попова, 34	1	0	839,4		1	1	1
15	с. Юсьва ул. Комсомольская, 1а	1	0	352,7		1	1	1
16	с. Юсьва, ул. Комсомольская,1б	1	0	352,7		1	1	1
17	с. Юсьва, ул. Комсомольская,9	1	0	330,5		1	1	1

18	с. Юсьва, ул. Боталова,22	1	0	203,8		1	1	1
19	с. Юсьва, ул. Набережная,14	1	0	185,5		1	1	1
20	с. Юсьва, ул. Набережная, 10	1	0	546,1		1	1	1
21	с. Юсьва, ул. Пионерская, 38	1	0	546,2		1	1	1
22	п. Пожва, ул. Ленина, 44	1	0	111,2		1	1	1
23	п. Майкор, ул. Ленина, 70	1	0	303,2		1	1	1
Итого		23	0	8883	12	23	23	23
Непосредственный способ управления								
1	с. Юсьва, ул. Набережная, 13	1	0	504			1	1
2	с. Юсьва, ул. Красноармейская,10	1	0	390,5			1	1
3	с. Юсьва ул. Красноармейская,3	1	0	276,1			1	1
4	с. Юсьва, ул.Чечулина,16	1	0	344,1			1	1
5	с. Юсьва, ул.Челюскинцев,23	1	0	831,5			1	1
6	с. Юсьва, ул. Дружбы, 3	1	0	513,9			1	1
7	с. Юсьва, ул. Дружбы, 40	1	0	158,6			1	1
8	с. Юсьва, ул. Дружбы,4	1	0	336,4			1	1
9	с. Юсьва, ул. Попова, 36	1	0	754,4			1	1
10	с. Юсьва, ул. Попова, 28	1	0	550,6			1	1
11	с. Юсьва, ул. Попова, 36а	1	0	754,4			1	1
12	с. Юсьва, ул. Комсомольская,10а	1	0	383,1			1	1
13	с. Юсьва, ул. Гвардейская, 3	1	0	545			1	1
14	с. Юсьва, ул. Гвардейская,5	1	0	715,8			1	1
15	с. Юсьва, ул. Гвардейская,7	1	0	1261,4			1	1
16	с. Юсьва, ул. Гвардейская, 9	1	0	557,8			1	1
17	с. Юсьва, ул. Мира, 11	1	0	671			1	1
18	с. Юсьва, ул. Школьная, 13в	1	0	421,2			1	1
19	с. Юсьва, ул. Советская, 42	1	0	585,8			1	1
20	с. Юсьва, ул. Подгорная, 23	1	0	547			1	1
21	с. Юсьва, ул. Пионерская, 31	1	0	402,3			1	1
22	с. Юсьва ул. Пионерская, 54	1	0	214,2			1	1
23	с. Юсьва, ул. Пионерская, 33	1	0	581,9			1	1
Итого		23	0	12301	0	0	23	23
ВСЕГО		62	16	3813,9	12	23	46	62

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Юсьвинского муниципального округа
Пермского края

Объем финансирования работ при подготовке Юсьвинского муниципального округа Пермского края
к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 годов

Муниципальное образование	Объем финансирования, предусмотренный на 2026 год, тыс.рублей			
	всего	Бюджет Пермского края	Бюджет муниципального района (городского округа)	Собственные средства предприятий ЖКХ, ТСЖ
Юсьвинский муниципальный округ Пермского края	17 591,9	0	17 591,9	00,0

Юсьвинский муниципальный округ	п. Пожева	Котельная № 2 (резервная)	Пермский край, Юсьвинский район, п.Поклаул. Пюнерская ба	Муниципальное учреждение	Администрация Юсьвинского муниципальноего округа Пермского края	МБУ «Универсал»	МБУ «Универсал»	оперативные помещения	1969	нет	47	пеллеты	нет	нет	1	2,0 м ³	да	нет	нет	да	да	Вмсоконалежня	40	95/70	нет	3846	60	30/70	нет	нет	нет	21	16	2	0	0	1	0	0	1	0	0	1	нет	ремонт кровли	замени полиземных учебных помещений	нет				
Юсьвинский муниципальный округ	с. Юсьва	Котельная ДШИ	с. Юсьва ул. Челюскинцев, 9	Муниципальное учреждение	МБУДО "ДШС. Юсьва"	МБУДО "ДШС. Юсьва"	Оперативные помещения	1995	2011	100	дрова	электричество	да	2	0,016 Гкал/ч	да	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	70	нет	0	0	0	нет	нет	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	нет	текущий ремонт (нобелка стены потолка)	ремонткиричного гоночного вашины по дкотлам и, реиниация залопри	промыкала, опрессовка	нет

на би
вк
и
ла
д
н
ж
ск
(Р
сп
из
ия
р
мо
ит
ла
по
ри
ой
ар
ма
ту
р)
, по
ве
рк
а
ко
ит
ро
ль
во
из
ме
ри
те
ль
ны
х
пр
иб
ор
ов,
ре
мо
ит
тр
уб
ы
ды
мо
га
ри
ой

ремонт кровли

ремонткиричного гоночного вашины по дкотлам и, реиниация залопри

замени полиземных учебных помещений

промыкала, опрессовка

Юсьвинский муниципальный округ	п. Майкор	Простая котельная МБОУ «Майкорский сельсовет»	п.Майкор, ул. Ленина 98	мун. имущество	МБОУ «Майкорский сельсовет»	МБОУ «Майкорский сельсовет»	МБОУ «Майкорский сельсовет»	оперативное имущество	1989	2020	30	дрова	уголь	да	нет	нет	нет	нет	1	30%	95С	нет	нет	нет	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нет	текущий ремонт	текущий ремонт	промышленность	нет
Юсьвинский муниципальный округ	п. Пержава	Простая котельная МБОУ «Пожарский сельсовет»	п.Пержава, ул. Советская, 58	мун. имущество	МБОУ «Пожарский сельсовет»	МБОУ «Пожарский сельсовет»	МБОУ «Пожарский сельсовет»	оперативное имущество	1973	2018	40	дрова	уголь	нет	нет	нет	нет	нет	1	30	115С	нет	нет	нет	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нет	не требуется	замена котла	промышленность	нет
Юсьвинский муниципальный округ	п. Майкор	Газовая котельная МБУК «Майкорский КДЦ»	п.Майкор, ул. Октябрьская, 8	мун. имущество	МБУК «Майкорский КДЦ»	МБУК «Майкорский КДЦ»	МБУК «Майкорский КДЦ»	оперативное имущество	2026	нет	0	газ	дрова	да	да	нет	да	нет	1	0	80-90	нет	нет	нет	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	нет	не требуется	не требуется	промышленность	нет

